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M e r k b l a t t  R e v i s i o n  O k t o b e r  2 0 2 5  

Ecktermine Revision OL1 / OL2:  

• Vorbereitungsarbeiten → KW39  

• Start Revision OL1 → 29.09.2025  

• Ende Revision OL1 → 10.10.2025  

• Start Revision OL2 → 06.10.2025 

• Ende Revision OL2 → 17.10.2025 

• Gesamtabsteller → 04.10. bis 10.10.2025 

• KVA Stromlos → 05.10.2025 

• Start Turbinenrevision → 06.10.2025 

• Ende Turbinenrevision → 29.10.2025 

• Müllballierung → KW 39 und 40 

 

Allgemeines zur Revision:  

• Für Revisionsdauer veränderte Parksituation 

beachten.  

• Rettungswege jederzeit freihalten. 

• Notfallkarte auf Mann tragen.  

• Limeco Arbeitsanweisung beachten und Regeln 

einhalten.  

• Fremdpersonal Abholung des Batchs vor dem 

Arbeitsantritt bei Waage. 

• Bei Ankunft und Verlassen des Limeco Geländes 

jeweils mit Batch ein- / ausstempeln bei Waage. 

 

Parkplatzsituation Fremdpersonal und Limeco 

Mitarbeiter: 

• Allgemeine Signalisation beachten. 

• Weisungen der Limeco Mitarbeiter befolgen.  

• Parkplätze an Kanalstrasse und auf ARA-

Gelände für Fremdpersonal gemäss 

Beschilderung. 

• Absolutes Parkverbot an nicht mit «P» 

beschilderten Plätzen (speziell auf Brücke 

Kanalstrasse).  

• Campieren und übernachten auf dem Limeco 

Gelände ist untersagt.  

• Kein Parkieren auf grossem Parkplatz. 

(nordwestlich von der KVA) ohne Erlaubnis.  

• Für Materialumschlag vorgängig Kontakt mit 

zuständigem Limeco Montageleiter 

aufnehmen. 

Parksituation Revision 2025 

 

 


